
Proyecto PAT-0606
Fecha de inicio : 12/11/2018

Fecha final : 
Tercero : Viña San Pedro Tarapacá S.A

 

Preparación visitaTK1811-0021  12/11/2018  

Visita a plantaTK1811-0022  12/11/2018  

Desarrollo informeTK1811-0023  12/11/2018  

Gestion comercial (visita a Planta)TK1811-0026  13/11/2018 13/11/2018

Tareas Descripción Tiempo dedicado Fecha  

R.U.T.: 76.065.206-7 1/1
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